

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 49/2014

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Tel.:
Mobil:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
E-mail:
Domovská stránka:
Osoby oprávnené rokovať:

Mestská časť Košice – Nad jazerom

Poludníková 7, 040 12 Košice
00691038
2021186871
MVDr. Anna Jenčová, starostka
+421 55 302 77 19
+421(0)918 731 112
VUB Košice, a.s
14928512/0200
vystavba.jazero@netkosice.sk
<http://www.jazerokosice.sk>
Ing. Milan Derfiňák, ved. oddelenia výstavby a investícií

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno (názov):
Sídlo:
Registrácia:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:

Tel.:
Mobil:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
E-mail:
Domovská stránka:
Osoby oprávnené rokovať:

ECOWA, a.s.
Včelárska 1, 971 01 Prievidza
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sa, vložka číslo 3759/B
35 968 346
2022094987
SK2022094987
Ing. Róbert Kati, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
+421 46 5420 182
+421 903 202 966
Tatra banka, a.s.
2622116090/1100
marketing@ecowa.sk
<http://www.ecowa.sk>
RNDr. Gabriela Kati, podpredseda predstavenstva

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 4 článku IV, kde tento bude v ďalšom období platiť v tomto znení:

Pre potreby realizácie tejto zmluvy si zmluvné strany dojednali tzv. Odkladaciu podmienku, t.j. termín zahájenia, vecného plnenia a vyúčtovania sa posúva do doby, kedy bude objednávateľ disponovať zdrojmi z grantových schém, fondov, grantov

alebo dotácií schválených, pridelených alebo poukázaných pre realizáciu tohto projektu a investičného zámeru súvisiaceho s výzvou uverejnenou vo vestníku verejného obstarávania číslo 254/2013 pod číslom 20314-WYS uverejnenej dňa 20.12.2013. Ak očakávané finančné prostriedky z Environmentálneho fondu týkajúce sa žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 podanej MÚ MČ Košice Nad jazerom 30.10.2013 na realizáciu diela podľa tejto zmluvy nebudú zabezpečené do 30.06.2014, zmluvné strany dohodnú ďalší postup dodatkom k tejto zmluve. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi najneskôr do 18.7.2014 či má dané finančné prostriedky k dispozícii. Zhotoviteľ môže zahájiť práce na diele až po písomnom súhlase objednávateľa v nadväznosti na schválené a pridelené finančné prostriedky z Environmentálneho fondu. V prípade ak nedôjde k realizácii diela zhotoviteľ nemá právo uplatniť nárok na penále, ušlý zisk a škody z tohto titulu u objednávateľa. Ak nebude podpísaný dodatok č. 2 do 30.12.2014 zmluvné strany sa týmto dohodli na ukončení zmluvného vzťahu vyplývajúceho z tejto zmluvy ku dňu 31.12.2014.

2. Zmluvné stany sa dohodli na zrušení bodu 7 článku VII. tejto zmluvy.
3. Ostatné články a body hore uvedenej zmluvy ostávajú v pôvodnom znení.

v Košiciach dňa 21.05. 2014

.....
Zhotoviteľ



.....
Objednávateľ

