

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 118 /2014

Zverejnené dňa: 27.8.2014

Účinné dňa:

②

Zmluvné strany

Objednávateľ: Mestská časť Košice – Nad jazerom
Sídlo: Poludníková č.7, 040 12 Košice
Zastúpená: MVDr. Annou Jenčovou, starostkou
IČO: 00691038

Zhotoviteľ: EKOLOSERVIS, s.r.o.
Sídlo: Opatovská cesta 151, 040 01 Košice
Zastúpená: Ing. Andraščík Stanislav, Ing. Andraščík Ľubomír, konatelia
IČO: 43 850 324
Zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Košice I, oddiel: Sro, vložka č.20990/V

Z dôvodu predĺženia procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na stavebné práce, výstavbu Parkoviska na Bukoveckej ulici v Košiciach, keď toto bolo plánované ukončiť v júni a v skutočnosti bolo ukončené 30.7.2014 sa zmluvné strany dohodli na zmene článku Článku III. hore uvedenej Zmluvy o dielo, keď jeho platné znenie po podpise obomi stranami tohto dodatku je:

Článok III. Doba plnenia diela


- 3.1. Zhotoviteľ dielo zhotoví v čase od 01.08 2014 do 26.09.2014.
- Prevzatie staveniska bez práv tretích osôb sa uskutoční najneskôr do troch dní od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,
 - Začatie výstavby diela do siedmich dní od dátumu prevzatia staveniska,
 - Dokončenie a protokolárne odovzdanie diela najneskôr do 26.09.2014

Ostatné náležitosti hore uvedenej zmluvy ostávajú v platnosti.

V Košiciach, dňa 25.8.2014

Za objednávateľa:

.....
MVDr. Anna Jenčová
starostka



V Košiciach, dňa 25.8.2014

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Stanislav Andraščík
konateľ

EKOLOSERVIS
S.R.O.
Opatovská cesta 151, 040 01 Košice
IČO: 43 850 324
IČ DPH: SK 20 22 510 754 4